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 Documento: 

Documento Esecutivo di progetto 

(Allegato 1 all’Accordo) 

 

Titolo progetto: 

PROGETTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO 2025-2027 - PIA 25-27 

 

Obiettivo generale: 

L’obiettivo generale del progetto è contribuire a preservare o migliorare la qualità dell’ambiente nell’area 

urbana di Ancona, in particolare nell’area prospicente al Porto e nell’area circostante il cimitero di Tavernelle, 

nel rispetto della normativa vigente e delle politiche ambientali europee.  

Tale obiettivo, richiamato nelle Deliberazioni di Giunta del Comune di Ancona n.317 del 16/05/2024 “Progetto 

Inquinamento Atmosferico 2 (P.I.A.2) Ancona – Approvazione e indirizzi” e n.318 del 16/05/2024 “Progetto 

Inquinamento Atmosferico (P.I.A. 2) Ancona - Costituzione gruppo di progetto e cabina di regia”, è confermato 

nell’ultima Deliberazione di Giunta n.65 del 31/01/2025 “Delibere di giunta 317 e 318 del 2024: conferma 

indirizzi con adeguamenti circa modalità, gruppo progetto e cabina regia” che pone le basi 

nell’implementazione e nello sviluppo concreto delle evidenze già raccolte in precedenza laddove indica «di 

proseguire il progetto cosiddetto “P.I.A. 1”, [Progetto Inquinamento Atmosferico] attraverso una serie di 

attività per implementare concretamente quanto evidenziato dal predetto P.I.A.1», approvando 

contestualmente «in linea programmatica, strategica ed operativa, il progetto ARPAM “P.I.A. 25-27” 

allegato», di cui il presente documento ne costituisce una elaborazione di maggiore dettaglio. 

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) propone un progetto di integrazione 

del monitoraggio della qualità dell’aria attraverso la definizione di protocolli analitici per individuare le 

principali sorgenti delle emissioni nelle aree in studio e la proposta di azioni mitigatrici agli impatti, anche 

attraverso delle campagne informative pubbliche.  

In particolare, attraverso il Progetto “PIA 25-27” si realizzerà un protocollo di monitoraggio della qualità 

dell’aria in area urbana tramite un approccio basato sul confronto fra gli strumenti impiegati, sull’analisi e 

l’implementazione dei modelli previsionali, sull’armonizzazione delle metodologie di indagine e sulla 

condivisione dei dati.  

 

Azioni previste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: approfondimento della conoscenza della qualità dell’aria della città di Ancona e area portuale 

P2: proposte di intervento e supporto nelle azioni di mitigazione degli impatti 

P3: valutazione delle esposizioni ambientali e sorveglianza epidemiologica della popolazione residente 

nel comune di Ancona 

P4: campagne di informazione e comunicazione 
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Dettaglio delle singole Azioni: 

 

P1: approfondimento della conoscenza della qualità dell’aria della città di Ancona e area portuale 

Descrizione e metodi utilizzati 

La valutazione approfondita dello stato di qualità dell’aria della città di Ancona si espleterà attraverso una 
integrazione del monitoraggio ambientale della matrice aria utilizzando un laboratorio mobile, allestito con 
strumentazione certificata e normata secondo le indicazioni della normativa vigente (D.lgs. 155/2010), che 
sarà impiegato in diverse campagne di misura stagionali in maniera itinerante sul territorio urbano. Le 
indagini in campo integreranno quanto già rilevato dalle due stazioni fisse di monitoraggio ubicate in città e 
appartenenti alla Rete Regionale RRQA: Ancona Cittadella (fondo urbano) e Ancona Stazione (traffico). 

Un dettaglio sperimentale sarà eseguito attraverso una rete di sensori e strumenti ubicati in punti strategici 
che permetteranno, assieme ai dati rilevati dal laboratorio mobile, di classificare le principali sorgenti emissive 
e il contributo agli impatti. 

In particolare, il protocollo analitico che si prevede di realizzare nell’ambito del progetto, prevede la 
caratterizzazione e speciazione del particolato sottile (PM10), al fine di determinare le concentrazioni di 
metalli/IPA/specie ioniche e analiti specifici come marker per la combustione della biomassa (i.e 
Levoglucosano). 

Le misure eseguite con la strumentazione saranno inoltre di fondamentale supporto alla validazione e 
aggiornamento del modello di previsione di qualità dell’aria, rispetto a quello ad oggi disponibile sul dominio 
Ancona, che utilizza un modello euleriano fotochimico ad alta risoluzione (500) innestato sul modello a 
dominio regionale con risoluzione minore (2km). In parallelo alla catena modellistica euleriana sul dominio 
del comune di Ancona, opera il modello lagrangiano a particelle. Il miglioramento del sistema previsionale 
terrà conto dell’aggiornamento delle fonti emissive, con un dettaglio di scala nell’area portuale. 

Le indagini integrative svolte forniranno, inoltre, un valido supporto per le valutazioni epidemiologiche e 
sanitarie oltre che ambientali. 

L’ Agenzia continuerà a fornire i dati del monitoraggio aerobiologico nella città per mezzo del campionatore 
installato nel capoluogo dorico. Oltre al bollettino settimanale su pollini e spore, verranno diffusi anche il 
commento aerobiologico e l’approfondimento sanitario a cura di un allergologo, con lo scopo di informare la 
popolazione. 

 

Attività (sotto-azioni) 

P1.0 – L’Agenzia, avvalendosi del supporto della modellistica per valutare eventuali ricadute del forno 
crematorio di prossima realizzazione all’interno del cimitero di Tavernelle, individuerà il sito più idoneo per 
installare il mezzo mobile per un monitoraggio della qualità dell’aria di fondo. Il sito sarà scelto 
compatibilmente con le necessarie esigenze tecniche del mezzo impiegato: adeguata predisposizione della 
fornitura elettrica e disponibilità di suolo pubblico. 

Nel sito individuato saranno attivate delle campagne stagionali distribuite equamente all’interno di un anno 
secondo indicazioni della normativa vigente Dlgs 155/2010 e compatibilmente con gli impegni istituzionali 
dell’Agenzia.  

Le campagne di monitoraggio con periodicità stagionale, effettuate attraverso il mezzo mobile ARPAM 
forniranno dati degli analiti previsti dalla normativa vigente di settore della Qualità dell’Aria ed altri di tipo 
non convenzionale: particolato (PM10-PM2.5), Benzene C6H6, Anidride Solforosa SO2, Biossido di Azoto NO2, 
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Black Carbon BC. Saranno svolti inoltre campionamenti specifici per la determinazione di microinquinanti 
(diossine).  

P1.1 - Supporto della modellistica per la scelta dei 2 siti di indagine in area portuale con il mezzo mobile, per 
la collocazione di una rete di sensori per integrare il monitoraggio;  

P1.2 - Campagna di indagine con laboratorio mobile in area portuale: 

per ognuno dei 2 siti di collocazione del mezzo mobile nell’area urbana prossima al porto sono previste n. 2 
campagne stagionali (in due periodi dell’anno: autunno-inverno, primavera-estate) della durata indicativa di 
un mese ciascuna, per un impegno totale di 4 mesi. 

Le campagne di monitoraggio effettuate attraverso il Laboratorio mobile restituiranno informazioni/dati 
previsti dalla normativa vigente di settore della Qualità dell’Aria: particolato (PM10-PM2.5), Benzene C6H6, 
Anidride Solforosa SO2, Biossido di Azoto NO2, Black Carbon BC.  

P1.3 - Analisi della composizione del particolato PM10 giornaliero: nei 3 siti di indagine in cui sarà impiegato 
il laboratorio mobile sarà svolta altresì la determinazione di Metalli, IPA e anioni sui filtri a giorni alterni. 

P1.4 - Installazione di una rete di sensori per campionamento di polveri sottili (PM10) nei siti individuati dalla 
modellistica.  

P1.5 - Analisi gravimetrica e chimica sui filtri PM10 mensili dei sensori impiegati nel monitoraggio, per la 
determinazione della composizione analitica per particolato; la durata del monitoraggio sarà di 24 mesi. 

P1.6 - Utilizzo dei dati scaturiti dal progetto per la validazione aggiornata del modello previsionale. 

 

Apporto di ARPAM 

Coinvolgimento della Direzione Tecnico-Scientifica (UO Centro Regionale Qualità dell’Aria, Servizio 
Epidemiologia Ambientale) e Laboratorio Multisito (UO Chimica – sede di Ascoli Piceno). 

 

Costi stimati: 

▪ Affidamenti e servizi esterni:  
▪ Affidamento per P1.1: € 2.000 
▪ Affidamento per P1.6: € 4.000  

 
▪ Rimborso da Tariffario: 
▪ Manutenzione e interventi tecnici generali su rete di sensori: € 20.000 

▪ Utilizzo mezzo mobile per campagne rilevazione dati € 38.000 
▪ Analisi chimiche € 96.000 

 

 

Apporto del Comune di Ancona 

Relativamente all’attività “P1.0 - Valutazione eventuali ricadute del forno crematorio di prossima realizzazione 

all’interno del cimitero di Tavernelle”, sarà a carico del Comune: 

▪ il supporto per il corretto posizionamento e messa in funzione del mezzo mobile: occupazione suolo 

pubblico, transenne per delimitare l’area e fornitura energia elettrica. 

Relativamente alla “P1.2 - Campagna di indagine con laboratorio mobile.” Sarà competenza del Comune:  
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▪ il supporto nell’individuazione di aree pubbliche e messa in funzione del mezzo mobile: occupazione 

suolo pubblico, transenne per delimitare l’area e fornitura energia elettrica 

Relativamente all’attività “P1.4 - Installazione di una rete di sensori per il campionamento di polveri sottili 

(PM10)” sarà a carico del Comune: 

▪ il supporto nella scelta di aree/siti di proprietà del Comune per la prima installazione 

(indicativamente su palazzi di proprietà comunale o su pali di illuminazione pubblica) 

▪ supporto nella logistica per la sostituzione mensile dei filtri di campionamento dei sensori: attività 

da svolgere con mezzi muniti di cestello qualora fosse necessario. 

 

Costi stimati: 

▪ Valorizzazione delle ore/uomo del Personale interno all’Ente:  

▪ per P1.0: € 1.000  
▪ per P1.2: € 1.000  

▪ per P1.4: € 1.000  

 

Output attesi 

Nome Output (Descrizione) Responsabile Scadenza 

O1.0 – Relazione finale in merito alla caratterizzazione ex ante 
matrice aria su zona circostante il cimitero di Tavernelle: saranno 
previsti aggiornamenti in itinere durante i tavoli tecnici con 
cadenza trimestrale 

ARPAM A conclusione 
della campagna di 

monitoraggio 

O1.1 - Individuazione siti in cui posizionare il laboratorio mobile 
“zona porto” e siti in cui installare i sensori 

ARPAM Entro 1° anno 

O1.2 - Relazione finale contenente il risultato delle analisi sulla 
composizione del particolato PM10 giornaliero nei 2 siti di 
indagine del laboratorio mobile 

ARPAM A conclusione 
progetto 

O1.3 - Relazione finale contenente il risultato dell’analisi 
gravimetrica e chimica sui filtri PM10 mensili per la 
determinazione della composizione analitica per particolato nei 
siti di installazione dei sensori 

ARPAM A conclusione 
progetto 

O1.4 - Modello previsionale aggiornato e validato – report finale ARPAM A conclusione 
progetto 
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P2: proposte di intervento e supporto nelle azioni di mitigazione degli impatti 

Descrizione e metodi utilizzati 

La presente Azione consentirà di delineare scenari di soluzioni mirate alla mitigazione degli impatti e, di 

conseguenza, di sviluppare delle strategie e modalità di intervento congiunte fra soggetti interessati al 

miglioramento della qualità dell’aria, conciliando le esigenze di sviluppo economico con la necessità di tutela 

dell’ambiente e della salute della popolazione residente.  

Attraverso le risultanze analitiche dell’Azione P1 e dall’analisi delle serie storiche delle informazioni scaturite 

da indagini che al momento sono svolte sul territorio oggetto del progetto, saranno predisposti tavoli tecnici 

e collaborazioni al fine di discutere e proporre azioni di intervento per limitare gli impatti dell’inquinamento 

atmosferico analizzato. Tale attività prevederà la collaborazione tra il Comune di Ancona e altri soggetti 

istituzionali, in coordinamento con i piani di programmazione e sviluppo della città (PRG, PUMS) e dell’area 

portuale (Piano PRG del Porto).  

Gli interventi che saranno presi in considerazione e proposti agli stakeholder, rientrano negli ambiti di: 

▪ efficientamento energetico; 

▪ opere portuali per la riduzione dell’impatto ambientale (elettrificazione delle banchine, ecc.); 

▪ modelli e strategie di gestione sostenibile (uso di combustibili alternativi, miglioramento tecnico-

logistico, ecc.).  

In tale fase è previsto l’utilizzo di strumenti informatici con lo scopo di fornire supporto alla pianificazione del 

verde in funzione dell’impatto su diffusione, ricaduta e deposizione di inquinanti atmosferici (particolato e 

gas).  

Il software/piattaforma sarà scelto per la sua capacità di simulare contemporaneamente il microclima (ad es. 

temperatura dell’aria, temperatura superficiale, velocità e direzione del vento) e la dispersione/deposizione 

degli inquinanti in relazione agli ostacoli dati dal costruito e dalla presenza di verde, con un'elevata risoluzione 

spaziale.  

 

Attività (sotto-azioni) 

P2.1 - Studio delle risultanze analitiche dell’Azione P1 e analisi delle informazioni (serie storiche) scaturite da 

indagini svolte sul territorio oggetto del progetto. 

P2.2 - Costituzione di tavoli tecnici e collaborazioni tra il Comune di Ancona, tramite l’ausilio del Gruppo di 

Progetto così definito come dalla D.G. n.65 del 31/01/2025, e altri soggetti istituzionali (stakeholders locali) al 

fine di discutere e proporre azioni di intervento per limitare gli impatti dell’inquinamento atmosferico 

analizzato. 

P2.3 - Scelta del software/piattaforma per simulare, con un'elevata risoluzione spaziale, il microclima (ad es. 

temperatura dell’aria, temperatura superficiale, velocità e direzione del vento) e la dispersione/deposizione 

degli inquinanti in relazione agli ostacoli dati dal costruito e dalla presenza di verde. 

P2.4 - Supporto alla pianificazione del verde in funzione dell’impatto su diffusione, ricaduta e deposizione di 

inquinanti atmosferici (particolato e gas). 
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Apporto di ARPAM  

Coinvolgimento della Direzione Tecnico-Scientifica (UO Centro Regionale Qualità dell’Aria, Servizio 
Epidemiologia Ambientale).  

 

Costi stimati: 

▪ Affidamenti e servizi esterni:  
▪ Affidamento per P2.1: € 5.000 
▪ Licenza software per P2.3: € 3.000 

 

 

Apporto del Comune di Ancona 

Relativamente all’attività “P2.2 - Costituzione di tavoli tecnici e collaborazioni tra il Comune di Ancona e altri 

soggetti istituzionali (stakeholders locali) al fine di discutere e proporre azioni di intervento per limitare gli 

impatti dell’inquinamento atmosferico analizzato”, sarà a carico del Comune: 

▪ la messa a disposizione di una sala idonea ad ospitare i tavoli tecnici. 

▪ attività correlate al funzionamento dei lavori dei tavoli tecnici.  

Relativamente all’attività “P2.4 - Supporto alla pianificazione del verde in funzione dell’impatto su diffusione, 

ricaduta e deposizione di inquinanti atmosferici (particolato e gas)”, sarà a carico del Comune: 

▪ attività correlate alla pianificazione del verde e degli arredi urbani in funzione dei risultati della 

ricerca. 

 

Costi stimati: 

▪ Valorizzazione delle ore/uomo del Personale interno all’Ente:  
▪ per P2.2: € 20.000 
▪ per P2.4: € 10.000  

 

 

Output attesi 
 

Nome Output (Descrizione) Responsabile Scadenza 

O2.1 - Costituzione di n. 1 tavolo tecnico  Comune AN Entro 1° anno 

O2.2 - Analisi modellistica scenari di mitigazione e proposta di 
azioni di intervento per limitare gli impatti dell’inquinamento 
atmosferico 

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O2.3 - Acquisizione software per supporto alla pianificazione del 
verde  

ARPAM Entro I° trimestre 
del 2° anno 

O2.4 - Validazione del modello previsionale sui risultati ottenuti e 
indicazioni sulla pianificazione del verde  

ARPAM A conclusione del 
progetto 
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P3: valutazione delle esposizioni ambientali e sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nel 

comune di Ancona  

Descrizione e metodi utilizzati 

Nell’ambito della presente Azione si procederà ad una quantificazione delle concentrazioni di inquinanti in 

aria ambiente, che dipendono sia da quanto emesso direttamente dalle varie sorgenti, sia dalle trasformazioni 

chimiche che tali emissioni subiscono in atmosfera. 

Il 23 ottobre 2024 il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la 

qualità dell’aria, che stabilisce il rispetto, entro il 2030, di limiti significativamente più severi di quelli attuali.  

Le attività di monitoraggio della qualità dell’aria e la stima di inquinamento atmosferico derivante dalle 

elaborazioni modellistiche dei dati disponibili, saranno quindi finalizzate alla ricostruzione di un quadro 

espositivo agli inquinanti ambientali della popolazione residente comunale, per operare nelle direzioni 

indicate dalla Unione Europea.  

Tali dati di esposizione, in associazione alla disponibilità dei dati sanitari raccolti dai sistemi informativi 

correnti, saranno necessari ad aggiornare i risultati delle indagini epidemiologiche svolte nell’ambito 

dell’implementazione del progetto PIA1, per poi avviare, potenzialmente, un sistema di sorveglianza 

epidemiologica dello stato di salute della popolazione comunale e implementare adeguati interventi di 

prevenzione.  

 

 

Attività (sotto-azioni)  

P3.1 – Valutazione delle esposizioni agli inquinanti atmosferici in relazione alle fonti di pressione ambientale 

insistenti sull’area comunale, contribuendo a individuare le potenziali criticità (riconducibili alle peculiari 

condizioni ambientali, infrastrutturali ed antropiche presenti sul territorio) che possono pregiudicare la 

salubrità ambientale e influenzare negativamente la salute della popolazione residente nell’area. 

P3.2 - Valutazione del quadro socio-economico e demografico della popolazione comunale, cercando di 

reperire e individuare i principali fattori di rischio comportamentali attraverso un’analisi dei dati relativi agli 

stili di vita e ad altri fattori determinanti lo stato di salute della popolazione residente. 

P3.3 – Valutazione epidemiologica descrittiva della frequenza e della distribuzione spaziale e temporale degli 

esiti sanitari, con dati estratti dai flussi correnti, nei residenti del comune di Ancona, con particolare 

attenzione a quelle patologie che la letteratura scientifica di settore individua come potenzialmente 

associabili all’esposizione a inquinanti atmosferici in considerazione delle fonti di pressione ambientale che 

caratterizzano il territorio.  

P3.4 – Valutazione della fattibilità di un’indagine epidemiologica analitica (studio di coorte residenziale 

retrospettivo) sulla popolazione residente, volta all’individuazione di una possibile associazione causale tra 

effetti sulla salute e esposizione all'inquinamento atmosferico. 
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Apporto di ARPAM   

Coinvolgimento della Direzione tecnico-scientifica (Servizio Epidemiologia Ambientale). 

 

Costi stimati: 

▪ Affidamenti e servizi esterni:  

▪ Affidamento per P3.5 (valutazione dati necessari per indagine epidemiologica): € 20.000  
 
 

 Apporto del Comune di Ancona 

Relativamente all’attività “P3.4 - Valutazione della fattibilità di un’indagine epidemiologica analitica sulla 

popolazione residente”, sarà a carico del Comune: 

▪ la messa a disposizione di eventuali dati di proprietà comunale, utili ai fini dell’indagine;  

▪ attività di interfaccia con soggetti istituzionali deputati alla gestione e al trattamento dei dati sanitari. 

Costi stimati: 

▪ Valorizzazione delle ore/uomo del Personale interno all’Ente:  

▪ per P3.4: € 10.000 

 

Output attesi: 

Nome Output (Descrizione) Responsabile Scadenza 

O3.1 - Report finale sulla valutazione dell’esposizione agli 
inquinanti atmosferici, sulla valutazione del quadro socio-
economico e demografico e sulle indagini epidemiologiche, 
finalizzate a fornire informazioni di maggior dettaglio sullo stato di 
salute della popolazione residente 

ARPAM A conclusione del 
progetto 
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P4: campagne di informazione e comunicazione 

Descrizione e metodi utilizzati 

Sarà attivata una campagna di informazione finalizzata ad informare i cittadini circa i risultati e le previsioni 
ottenute dalle Azioni del progetto, che si avvarrà dei social media e dei siti istituzionali di ARPAM e 
dell’Amministrazione Comunale (ad es. sito web https://www.comuneancona.it/ankonline/anconarespira/) 
che sarà opportunamente aggiornato rispetto agli obiettivi e risultanze del progetto PIA 25-27. 

Ulteriore ed importante attività sarà la sensibilizzazione circa il corretto utilizzo della biomassa per 
riscaldamento domestico, fattore maggiormente responsabile dell’aumento delle concentrazioni in aria di 
polveri fini nel periodo invernale.   

 

Attività (sotto-azioni) 

P4.1 - Definizione e attuazione di campagne di informazione e comunicazione relative al progetto, rivolte alla 
cittadinanza.  

P4.2 - Definizione e attuazione di azioni di sensibilizzazione circa il corretto utilizzo della biomassa per 
riscaldamento domestico, rivolte alla cittadinanza.  

 

Apporto di ARPAM  

Coinvolgimento della Direzione tecnico-scientifica (UO Centro Regionale Qualità dell’Aria, Servizio 
Epidemiologia Ambientale) e dello Staff Direzione Generale, Comunicazione. 

 

Costi stimati: 

▪ Affidamenti e servizi esterni:  
▪ Ideazione grafica e stampa Report finale di progetto € 1.000.  

 

Apporto del Comune di Ancona 

Relativamente alle attività “P4.1 - Definizione e attuazione di campagne di informazione e comunicazione 
relative al progetto, rivolte alla cittadinanza” e “P4.2 - Definizione e attuazione di azioni di sensibilizzazione 
circa il corretto utilizzo della biomassa per riscaldamento domestico, rivolte alla cittadinanza”, sarà a carico 
del Comune: 

▪ la gestione delle attività di informazione e comunicazione relative alle attività progettuali; 
▪ la diffusione dei vari contenuti informativi realizzati nell’ambito del progetto, tramite i propri canali 

di comunicazione (ad es. sito web https://www.comuneancona.it/ankonline/anconarespira/). 

Costi stimati: 

▪ Valorizzazione delle ore/uomo del Personale interno all’Ente:  
▪ per P4.1 e P4.2: € 7.000 

 

Output attesi: 

Nome Output (Descrizione) Responsabile Scadenza 

O4.1 - Avvio campagna informativa/di comunicazione Comune AN Entro 1° anno 

https://www.comuneancona.it/ankonline/anconarespira/
https://www.comuneancona.it/ankonline/anconarespira/
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O4.2 - Realizzazione report finale di progetto ARPAM + 
Comune 
Ancona 

A conclusione del 
progetto 
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Cronoprogramma progetto: 

 

Azioni e Attività (sotto-azioni) Anno 1 Anno 2 Anno 3 

N. Nome 

Lug
ago
set 

Ott
nov
dic 

Gen 
feb 
mar 

Apr
mag
giu 

Lug
ago
set 

Ott
nov
dic 

Gen 
feb 
mar 

Apr
mag
giu 

Lug
ago
set 

Ott
nov
dic 

Gen 
feb 
mar 

Apr
mag
giu 

P1 Approfondimento della conoscenza della qualità dell’aria della città di Ancona e area portuale 

P1.0 Monitoraggio dell’area circostante il cimitero di Tavernelle             

P1.1 Analisi modellistica per ottimizzare la scelta dei siti di indagine                         

P1.2 Campagna di indagine con laboratorio mobile                         

P1.3 Analisi della composizione del particolato PM10 giornaliero                         

P1.4 Installazione di sensori per campionamento di polveri sottili                         

P1.5 Analisi gravimetrica e chimica sui filtri PM10 mensili dei sensori                         

Output P1     O1.1  O1.0           

O1.2 
O1.3 
O1.4  

 P2 Proposte di intervento e supporto nelle azioni di mitigazione degli impatti 

P2.1 
Studio delle risultanze analitiche dell’Azione P1 e analisi delle informazioni 
(serie storiche) scaturite da indagini svolte sul territorio                         

P2.2 
Costituzione di tavoli tecnici e collaborazioni tra il Comune di Ancona e altri 
soggetti istituzionali (stakeholders locali)                         

P2.3 
Scelta del software/piattaforma per simulare il microclima e la 
dispersione/deposizione degli inquinanti                          

P2.4 
Supporto alla pianificazione del verde in funzione dell’impatto su diffusione, 
ricaduta e deposizione di inquinanti atmosferici                         

Output P2     O2.1  O2.3          
O2.2 
O2.4 

P3 Valutazione delle esposizioni ambientali e sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nel comune di Ancona 

P3.1 

Valutazione delle esposizioni agli inquinanti atmosferici in relazione alle fonti di 
pressione ambientale insistenti sull’area comunale, contribuendo a individuare 
le potenziali criticità che possono pregiudicare la salubrità ambientale e 
influenzare negativamente la salute della popolazione residente                          

P3.2 

Valutazione del quadro socio-economico e demografico della popolazione 
comunale, cercando di reperire e individuare i principali fattori di rischio 
comportamentali                         

P3.3 
Valutazione epidemiologica descrittiva della frequenza e della distribuzione 
spaziale e temporale degli esiti sanitari nei residenti del comune di Ancona                         

P3.4 

Valutazione della fattibilità di un’indagine epidemiologica analitica sulla 
popolazione residente, volta all’individuazione di una possibile associazione 
causale tra effetti sulla salute e esposizione all’inquinamento atmosferico                         

Output P3                       O3.1  
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P4 Campagne di informazione e comunicazione  

P4.1 
Definizione e attuazione di campagne di informazione e comunicazione rivolte 
alla cittadinanza                         

P4.2 
Definizione e attuazione di azioni di sensibilizzazione circa il corretto utilizzo 
della biomassa per riscaldamento domestico                         

Output P4     O4.1         O4.2 
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Riepilogo output di progetto: 

Nome output Responsabile Scadenza prevista 

O1.0 - Relazione finale in merito a caratterizzazione ex ante 
matrice aria su zona circostante il cimitero di Tavernelle: 
saranno previsti aggiornamenti in itinere durante i tavoli 
tecnici con cadenza trimestrale 

ARPAM A conclusione della 
campagna di 
monitoraggio 

O1.1 - Individuazione siti in cui posizionare il laboratorio 
mobile “zona porto” e siti in cui installare i sensori  

ARPAM Entro 1° anno 

O1.2 - Relazione finale contenente il risultato delle analisi sulla 
composizione del particolato PM10 giornaliero nei 2 siti di 
indagine del laboratorio mobile 

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O1.3 - Relazione finale contenente il risultato dell’analisi 
gravimetrica e chimica sui filtri PM10 mensili per la 
determinazione della composizione analitica per particolato 
nei siti di installazione dei sensori 

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O1.4 - Modello previsionale aggiornato e validato – report 
finale  

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O2.1 - Costituzione di n. 1 tavolo tecnico  Comune AN Entro 1° anno 

O2.2 - Analisi modellistica scenari di mitigazione e proposta di 
azioni di intervento per limitare gli impatti dell’inquinamento 
atmosferico 

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O2.3 - Acquisizione software per supporto alla pianificazione 
del verde  

ARPAM Entro I° trimestre 
del 2° anno 

O2.4 - Validazione del modello previsionale sui risultati 
ottenuti e indicazioni sulla pianificazione del verde  

ARPAM A conclusione del 
progetto 

O4.1 - Avvio campagna informativa/di comunicazione Comune AN 

 

Entro 1° anno 

O4.2 - Realizzazione report finale di progetto ARPAM 

Comune AN 

A conclusione del 
progetto 

 

 

Relazioni tecniche e rendicontazioni economiche previste: 

Nome Scadenza prevista 

R 1 - Relazione iniziale  Fine primo anno 
(giugno 2026) 

R 2 - Relazione intermedia  Fine secondo anno 
(giugno 2027) 

R 3 - Relazione finale Fine terzo anno 
(giugno 2028) 
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Budget:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Azioni e Ente che sostiene la 

spesa

Personale
(costo 

figurativo)

Servizi e 

affidamenti

Rimborso 

spese da 

tariffario 

ARPAM

Totale

ANNO 1°

Personale
(costo 

figurativo)

Servizi e 

affidamenti

Rimborso 

spese da 

tariffario 

ARPAM

Totale

ANNO 2°

Personale
(costo 

figurativo)

Servizi e 

affidamenti

Rimborso 

spese da 

tariffario 

ARPAM

Totale

ANNO 3°
Totali

P1 Approfondimento della 

conoscenza della qualità 
ARPAM        2.000,00 €      61.000,00 €      63.000,00 €      58.000,00 €      58.000,00 €        4.000,00 €      35.000,00 €      39.000,00 €    160.000,00 € 

Comune Ancona        2.500,00 €        2.000,00 €        4.500,00 €           500,00 €        2.000,00 €        2.500,00 €        2.000,00 €        2.000,00 €        9.000,00 € 

P2 Proposte di intervento e 

supporto nelle azioni di 
ARPAM                  -   € 3.000,00 €      -  €                      3.000,00 € 5.000,00 €      -  €                      5.000,00 €        8.000,00 € 

Comune Ancona        9.000,00 €        9.000,00 €      10.000,00 €      10.000,00 €      11.000,00 €      11.000,00 €      30.000,00 € 

P3 Valutazione delle 

esposizioni ambientali e 
ARPAM -  €                                -   € 2.000,00 €      -  €                      2.000,00 € 18.000,00 €    -  €                    18.000,00 €      20.000,00 € 

Comune Ancona        3.000,00 €        3.000,00 €        3.000,00 €        3.000,00 €        4.000,00 €        4.000,00 €      10.000,00 € 

P4 Campagne di 

informazione e 
ARPAM                  -   €                  -   € 1.000,00 €             1.000,00 €        1.000,00 € 
Comune Ancona        2.300,00 €        2.300,00 €        2.300,00 €        2.300,00 €        2.400,00 €        2.400,00 €        7.000,00 € 

Totale ARPAM 2.000,00 €      61.000,00 €    63.000,00 €    5.000,00 €      58.000,00 €    63.000,00 €    28.000,00 €    35.000,00 €    63.000,00 €    189.000,00 €  

Totale Comune Ancona 16.800,00 €    2.000,00 €      -  €               18.800,00 €    15.800,00 €    2.000,00 €      -  €               17.800,00 €    17.400,00 €    2.000,00 €      -  €               19.400,00 €    56.000,00 €    

245.000,00 €  Tot. Complessivo

Anno 1° Anno 2° Anno 3°




